
Nome attività Durata

Preparazione delle aree 3 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

Apprestamenti del cantiere 4 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 
2g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 2 g

Cantiere temporaneo su strada 1 g

Allestimento di cantiere temporaneo su strada 1 g

Demolizioni e rimozioni 32 g

Scavi e scoticamento 15 g

Preparazione del sottofondo 10 g

Nuovo tracciato e banchine 7 g

Sede stradale 21 g

Formazione di fondazione stradale 14 g

Formazione di pavimentazione acciottolato 7 g

Opere complementari 64 g

Sottopasso 30 g

Pulizia di sede stradale 3 g

Spostamento inferriate e cancellate 15 g

Posa di conduttura per sottoservizi 6 g

Pozzetti di ispezione e opere d'arte 6 g

Pulizia generale 4 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g

LEGENDA Zona:

Z1 = ZONA UNICA

Z2 = Nuova Zona...
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